
 

 
 

 

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

 

medzi: 

 

 

 

 

 

Objednávateľ: 

 

Obec Klokoč 

 Sídlo: Klokoč 1, 962 25 

            IČO: 00319996 

            Zastúpený:  Radoslav Hruška 

            Telefón: 0908 214 720 

            e-mail: starosta@klokoc.sk 

 

(ďalej len „Preberajúci“)  

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

 

           Miroslav Slovák 

           Štoliansko 1191,  

           96205 Hriňová 

           Ičo: 51448629 

           Zhotoviteľ nie je platcom DPH 

 

(ďalej len „Odovzdávajúci“)  

 

 

 

 

Zmluvné strany dňa 28 augusta 2020 uzatvorili Zmluvu na realizáciu stavebných prác, v zmysle ktorej sa 

odovzdávajúci zaviazal odovzdať preberajúcemu dielo Turistické odpočinkové miesto pri minerálnom 

prameni v Klokoči“ a objednávateľ ako preberajúci, sa zaviazal prevziať predmetné dielo tejto zmluvy a 

zaplatiť zaň zhotoviteľovi ako odovzdávajúcemu dojednanú odmenu. Dielo bolo v predmetnej zmluve 

špecifikované nasledovnými prácami: 

 

 

- Odkopávky a prekopávky nezapaž. V horn. tr. 3 do 100m3 - 36m3 

- Vodorovné premiestnenie výkopu do 500m horn. tr. 1-4 - 11,6m3 

- Uloženie zeminy do násypu s urovnaním, výsev trávy - 21,8m3 

- Zmes trávna parková okrasná - 0,330kg 

- Podklad zo štrkopiesku hĺbka 20 cm - 200m2 

- Montáž debnenia stien z hobľovaných latí na zraz - 9,6m2 

- Obloženie palubové, hr. 17mm, šírka 80-100mm, dĺžka 2000 - 4000mm - 10,08m2 

- Spojovacie prostriedky ku montáži drevostavieb - 128ks 
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- Drevostavby, montáž krokiev, väzníc, stužidiel prierez. plocha do 150cm - 132m 

- Drevostavby, montáž krokiev, väzníc, stužidiel prierez. plocha do 500cm - 16m 

- Rezivo SM- 1,42m3 

- Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m - 1ks 

- Strešná krytina s polyest. úpravou a filkoteno komplet s doplnkami - 30,8m2 

- D+M stien na drevenú konštr. z tvrdeného polykarbonátu - 2ks 

- 15 Dodávka a osadenie mobiliáru vrátane výkopu, betónu - 3ks 

- Parková lavička, drevo, betón - 2ks 

- Stojan na bicykle – na 5 ks, kov s povrchovou úpravou pozinkovaný - 1ks 

- 8 Kôš na odpadky s vyberateľnou - nádobou, betón, drevo, kov - 1ks 

- Nátery tesárskych konštrukcií, tri vrstvy - 135,6m2 

 

 

 

Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa 24. októbra 2020 dielo prevzal, a to v stave 

opísanom v tomto protokole. 

 

Stav diela v čase prevzatia: 

 

Celá stavba počnúc zemnými úpravami, použitým materiálom, dispozičným riešením, montážou a osadením 

stavby a prislúchajúcich mobiliárnych prvkov boli vykonané bez zjavných vád a chýb. 

 

Objednávateľ záväzne prehlasuje, že vykonané dielo pred podpisom protokolu skontroloval, preveril jeho 

funkčnosť, pričom konštatuje, že dielo nemá žiadne vady a spĺňa všetky kvantitatívne a kvalitatívne 

požiadavky. 

 

Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom sa považuje 

vykonanie diela zo strany zhotoviteľa za ukončené. Zhotoviteľ si tak splnil povinnosť vykonať dielo 

riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste protokolárnym zápisom za účasti 

obidvoch zmluvných strán. 

 

 

 

 

V Klokoči dňa: 24.10.2020     V Klokoči dňa: 24.10.2020  

 

 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

___________________________     ___________________________  

               Radoslav Hruška 

 

 

                starosta obce 


