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SO01  KANALIZÁCIA

1.   TECHNICKÁ  SPRÁVA - Doplnok
........................................................

1.ÚVOD:

...............

Predmetom hore menovaného doplnku stavebného objektu je zmena spôsobu križovania kanalizácie s asfaltovou komunikáciou. Splašková kanalizácia sa vybuduje z PP  rúr DN 300 mm typ X- STREAM. Kanalizácia sa napojí na existujúci zberač A.
2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE:

..............................................

V pôvodnom projekte boli navrhnuté tri križovania s miestnou komunikáciou:

Km  0,01195 – 0,01995 dĺ. 8 m - pretlak

Km 0,177-0,184 – dĺ. 7 m - pretlak

Km 0,282-0,289 – dĺ. 7 m - pretlak

Nakoľko investor stavby sa rozhodol križovania realizovať prekopaním komunikácie  je potrebné upraviť náklady stavby.

Namiesto pôvodného riešenia sa zrealizujú tri prekopania komunikácie.

Km  0,01195 – 0,01995 dĺ. 8 m - prekopanie

Km 0,177-0,184 – dĺ. 7 m - prekopanie

Km 0,282-0,289 – dĺ. 7 m – prekopanie

Po prekopaní cesty sa na dno ryhy uloží oc. Chránička DN 500. Do chráničky sa následne zasunie navrhované potrubie DN 300 na klzných objímkach DN 300. Nakoniec sa chránička uzatvorí na oboch koncoch gumenou manžetou DN 300/500 mm. Po zasunutí potrubia sa ryha zasype a komunikácia sa uvedie do pôvodného stavu – viď. Uloženie potrubia.

Výkaz prekopaní:

Km                                        Klzná objímka DN 300                            manžeta 300/500

Km  0,0119 – 0,0199 dĺ. 8 m               8 ks                                                         2 ks

Km 0,177-0,184 – dĺ. 7 m                    8 ks                                                         2 ks

Km 0,282-0,289 – dĺ. 7 m                    8 ks                                                         2 ks

8. Kategorizácia  odpadov:
...............................................
8.1 Odpady vzniknuté realizáciou stavby:
..................................................................

Výkopová zemina – 250 m3
Bituménové zmesy – 2,0 m3
Zatriedenie odpadu :

Skupina 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií
1703     Bituménové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

170302 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301.....O.........2,0 m3

Podskupina 1705 – Zemina, kamenivo
Druh odpadu 170506 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
Kategória  - O – ostatný..................................................................250,0 m3
Prebytočná zemina  sa odvezie na trvalú skládku zeminy – upresní investor stavby.

Asfalty sa odvezú na recykláciu spracovateľovi asfaltov

V ostatných bodoch platí pôvodná technická správa.
V Banskej  Bystrici   10/2019                                                Vypracoval. Ing. Hlavatý
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